嘉義市轄內重要道路工程進度表 (附表一)
	項

次
	工 程 名 稱
	預算經費（元）
	工程期限
	開工日期
	預定完工日期
	預定進度％
	實際進度％
	辦理情形

	
	
	發包工程費（元）
	本工程
	配合工程
	開工協調會
	
	
	
	

	1
	鐵路以西五等一號（新生路）
	12,000,000
	180日
	90日
	94.06.30
	95.3.30
	60
	60
	3/6停工,管線施工中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	後湖地區四等四號道路(保康路)
	37,000,000
	270日
	90日
	94.07.13
	95.6.30
	62
	58
	箱涵施工中

	
	
	30,250,000
	
	
	94.07.21
	
	
	
	

	3
	後湖地區四等三號道路(保順路)
	56,000,000
	240日
	90日
	94.07.13
	95.6.30
	61
	57
	箱涵施工中

	
	
	25,200,000
	
	
	94.07.21
	
	
	
	

	4
	台林街３２巷道路工程
	1,800,000
	90日
	30日
	94.8.11
	94.12.10
	65
	65
	2/19停工,各管線單位施工中

	
	
	2,770,000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	新建街東側延續工程
	1,100,000
	
	
	
	
	
	
	訂於3月下旬開會研議

	
	
	2,560,000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	吳鳳南路166巷八米計畫道路

  (II,東西向)
	2,400,000
	75日
	60日
	94.12.30
	95.5.30
	10
	15
	側溝施工中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	興安街八米計畫道路
	12,000,000
	225日
	90日
	94.07.13
	95.5.20
	53
	53
	箱涵開挖施工

	
	
	14,890,000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	蘭潭地區三等一號道路工程
	7,000,000
	60日
	10日
	95.1.8
	95.3.20
	5
	8
	地上物拆除中

	
	
	2,210,000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	嘉義市原署嘉義醫院闢建廣場工程規劃設計監造
	4,000,000
	
	
	
	
	2
	2
	招標文件擬訂中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	既有市區道路景觀與人行環境改善計畫
	15,000,000
	
	
	
	
	20
	20
	預定3月29日召開設計審查會,4月底前工程發包

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	劉厝里劃區大聖南街新建綠籬工桯
	2,000,000
	
	
	
	
	1
	1
	資料收集

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	林業文化藝術聚落景觀工程(含營林文化園區、情境藝文長廊及鐡道藝術村段)
	65,000,000
	
	
	
	
	2
	2
	由顧問公司擬訂分標計畫預算書中將於近期召開主政單位會議

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	嘉義市蘭潭風景區暨週邊(大雅路)景觀改善工程
	20,000,000
	180
	
	94.9.6
	
	20
	10
	人行道舖面鋼筋綁紮混凝土澆注

	
	
	16,580,000
	
	
	
	
	
	
	

	14
	高鐵五十米聯絡道與世賢路及公道一路口排水加蓋工程
	24,500,000
	
	
	
	
	
	
	設計圖已於3/17完成近期召開期未報告

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	95年度寬頻管道建置計畫
	100,000,000
	
	
	
	
	
	
	3/15將建設計畫書圖送中央審查中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	公明路道路工程
	7,000,000

95、96年逐年編列
	
	
	
	
	
	
	由營建署設計施工3月11日召開路型說明會

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	彌陀路192巷道末端打通工程
	2,785,000
	80工作天
	60日
	94.12.17
	
	25
	23
	地上物未補償(漏估)2/27停工

	
	
	2,438,000
	
	
	95.1.20
	
	
	
	

	18
	紅毛埤八掌段八米道路拓寬工程
	3,175,000
	80日
	60日
	95.1.1
	
	50
	51
	側溝完成,3/5停工管線埋設中 

	
	
	2,560,000
	
	
	95.1.20
	
	
	
	


嘉義市轄內重要道路工程進度表(附表一)
	項

次
	工 程 名 稱
	預算經費（元）
	工程期限
	開工日期
	預定完工日期
	預定進度％
	實際進度％
	辦理情形

	
	
	發包工程費（元）
	本工程
	配合工程
	開工協調會
	
	
	
	

	19
	大業街127巷打通工程
	300,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	宣信街143巷(信興街至公道五)道路工程
	2,400,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	中興路271巷(至友和街)道路工程
	4,560,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	民生南路33巷拓寬工程
	4,800,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	南田路61巷八米計畫道路
	4,320,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	大溪里八米計畫道路
	18,720,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	嘉北街97巷18弄八米道路
	2,520,000
	
	
	
	
	
	
	測設中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	東義路道路工程
	
	
	
	
	
	2
	2
	由營建署

設計中　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


嘉義市轄內下水道工程進度表  (附表二)
	項

次
	工 程 名 稱
	預算經費（元）
	工程期限
	開工日期
	預定完

工日期
	預定進度

％
	實際進度％
	辦理情形（停工日數）

	
	
	發包工程費（元）
	本工程
	配合工程
	開工協調會
	
	
	
	

	1
	污水下水道系統興建營運移轉BOT計畫委託技術案
	10,000,000
	
	
	94.1.14
	95.12.31
	42
	50
	函送先期計畫至內政部審查中

	
	
	9,650,000
	
	
	
	
	
	
	

	2
	鹿寮區域排水整治及環境營造規劃
	2,105,000
	120日
	
	
	95.4.30
	77
	85
	預定3月30日前期未簡報

	
	
	2,000,000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	嘉義市污水處理廠環境影響說明書
	
	150日
	
	95.3.1
	95.8.1
	23
	20
	製作環境影響說明初稿中

	4
	北排水幹線整體規劃工程
	2,850,000
	210日
	30日
	93.12.1
	94.9.30
	70
	95
	函請規劃單位製作定稿本中

	
	
	2,850,000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	北排水義教西路護岸工程
	10,000,000
	120日
	
	94.11.1
	95.4.1
	70
	80
	施工中

	
	
	12,873,651
	
	
	
	
	
	
	

	6
	北排水維新路護岸
	5,000,000
	80日
	
	94.10.16
	94.12.30
	60
	70
	停工辦理變更設計中

	
	
	3,790,000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	道將圳整體規劃設計
	1,400,000
	
	
	94.9.2
	95.6.30
	75
	80
	已於3月9日召開期中報告

	
	
	1,330,000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	台林橋抽水站工程
	12,000,000
	180日
	
	
	
	8
	5
	河川地使用申請中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	南排水吳鳳路南路下水道工程
	14,500,000
	150日
	
	
	
	10
	10
	預訂3月底發包

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	大溪厝排水清理工程
	800,000
	
	
	
	
	8
	8
	已設計完成,近期內辦理發包

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	立仁路雨水下水道工程
	3,608,000
	
	
	
	
	5
	5
	資料收集

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	南興路、宣信街雨水下水道工程
	9,657,000
	
	
	
	
	5
	5
	資料收集

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	公義路雨水下水道工程
	11,650,000
	
	
	
	
	8
	8
	委託設計中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	光正街12巷雨水下水道工程
	10,000,000
	
	
	
	
	8
	8
	委託設計中

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	中央排水改善工程
	21,000,000
	
	
	
	
	5
	5
	資料收集

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	西排水改善工程
	10,000,000
	
	
	
	
	5
	5
	資料收集

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	後庄排水護岸改善工程
	3,000,000
	
	
	
	
	5
	5
	資料收集

	18
	後湖抽水站
	90,000,000
	
	96.12.31
	
	
	2
	2
	洽請工業會取得土地使用同意書,都計變更中

	19
	興安吊橋用地徵收
	1,200,000
	
	
	
	
	80
	80
	土地徵收計畫書送內政部審核中


嘉義市都市計畫課重要業務(附件三)
	項

次
	工 程 名 稱
	預算經費（元）
	工程期限
	開工日期
	預定完工日期
	預定進度％
	實際進度％
	辦理情形

	
	
	發包工程費（元）
	本工程
	配合工程
	開工協調會
	
	
	
	

	1
	委託辦理貨物轉運中心整體開發可行性評估暨都市計畫變更
	1,000,000
	12個月
	
	
	95.12.31
	15
	15
	資料收集,招標文件研擬

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	委託辦理計畫道路截角部分都市計畫通盤檢討
	500,000
	12個月
	
	
	95.12.28
	10
	10
	資料收集,招標文件研擬

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	委託辦理嘉義市地理資訊系統基本地形圖更新及維護作業
	5,000,000
	12個月
	
	
	95.12.31
	10
	10
	資料收集,招標文件研擬

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	嘉義家職東側公18變更案
	360,000
	3個月
	都委會審議
	94.9.27
	94.12.27
	80
	80
	草案已完成,95.3.8召開先期協調會,近期辦理公展

	
	
	360,00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	北港路兩側土地區段徵收可行性評估案
	5,000,000
	8-12個月
	
	94.9.12
	95.9.12
	70
	70
	95.2.17期中簡報,預定95.3.24-25召開地主說明會

	
	
	4,850,000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	湖子內細部計畫案
	2,800,000
	6個月
	都委會審議
	93.11.4
	
	70
	70
	市都委會第79次審議通過

	
	
	2,550,000
	
	
	94.6.12
	
	
	
	

	7
	火車站地區更新先期規劃
	2,720,000
	12個月
	
	94.12.28
	95.12.30
	40
	40
	95.2.24期初簡報

	
	
	2,720,000
	
	
	
	
	
	
	


嘉義市工程隊重要業務(附表四)
	項

次
	工 程 名 稱
	預算經費（元）
	工程期限
	開工日期
	預定完工日期
	預定進度％
	實際進度％
	辦理情形

	
	
	發包工程費（元）
	本工程
	配合工程
	開工協調會
	
	
	
	

	1
	94年度國土資訊系統計畫（基礎環境建置第二期作業）
	18,595,000
	180工作天
	
	94.9.20
	
	75
	40
	目前監審單位正審核建置單位之工作計畫書

	
	
	16,500,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


嘉義市建管課重要業務(附表五)

	項

次
	工 程 名 稱
	預算經費（元）
	工程期限
	開工日期
	預定完工日期
	預定進度％
	實際進度％
	辦理情形

	
	
	發包工程費（元）
	本工程
	配合工程
	開工協調會
	
	
	
	

	1
	全國建管資訊系統建置
	2,960,000
	
	
	
	95.11.30
	1
	1
	依內政部營建署訂定時期程配合辦理

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	修訂建築自治條例成立現有巷道(既成道路)評議小組
	
	
	
	
	95.8.31
	1
	1
	修正草案於95.3.10送法制室協助預審,預定於3月30日前召集建築師公會及法制室再討論後送市務會議

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


嘉義市轄內重要道路徴收工作進度表 (附表六)          
	項次
	工程名稱
	預定完
成期限
	本週進度
	預定
進度
	實際
進度
	備註

	1
	大溪里八米計畫道路(第二期)工程
	
	土地資料卡送地政事務所
	22%
	20%
	　

	2
	下埤里八米計畫道路(第二期)工程
	
	道路線分割不完整(都市課送地政中)
	22%
	8%
	　

	3
	文山街八米及上海路196巷4米道路
	
	準備地上物查估作業　
	22%
	22%
	　

	4
	國華街旁六米道路
	
	徵收道路地簎圖查對中
	22%
	14%
	　

	5
	興安街128號旁八米道路
	
	準備地上物查估作業
	22%
	22%
	　

	6
	中山路與延平街口道路
	
	地籍查對中
	22%
	15%
	　

	7
	育人路地籍偏差補辦徵收
	
	地籍查對中
	22%
	20%
	　

	8
	榮民醫院西北側八米道路
	
	準備地上物查估作業
	22%
	22%
	　

	9
	北社尾路166巷十米道路
	
	準備地上物查估作業
	22%
	22%
	　

	10
	嘉北街97巷18弄八米道路
	
	準備地上物查估作業
	22%
	22%
	　

	11
	竹文街97巷道路
	
	徵收地籍圖尚未分割完成
	22%
	10%
	　

	12
	保愛三街八米道路
	
	準備地上物查估作業
	22%
	22%
	　

	13
	吳鳳南路365巷八米道路
	
	3/10日開土地價購會
	22%
	25%
	　

	14
	興業西路230號旁八米道路工程
	
	準備地上物查估作業
	22%
	22%
	　

	15
	何加興、蕭朝鶯等2人土地徵收費
	
	
	22%
	0%
	　


PAGE  
1

